



862
Cop.
Aeer

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
SERVIZIO 8°
Infrastrutture Marittime e Portuali

Prot. n° 4644

Palermo, 22/1/2016

OGGETTO: PA 2008/10 PALERMO – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la riqualificazione ambientale del molo sito in prossimità del Circolo Lauria in località Mondello.

e-mail gruppom5sicilia@pec.it

All'Onorevole Claudia La Rocca
Assemblea Regionale Siciliana
Gruppo Parlamentare Movimento Cinque Stelle
II Commissione bilancio
90100 PALERMO

Con riferimento alla nota del 20/01/2016 dell'On.le Claudia La Rocca con la quale si invita lo scrivente Dipartimento Infrastrutture a fornire chiarimenti in merito ai lavori di ristrutturazione del piccolo molo pubblico di Mondello Valdesi denominato "Punta Celesi" si riferisce quanto appresso specificato.

Si premette che questo Dipartimento con nota prot. 28943 del 17/06/2014 aveva già fornito riscontro alla interrogazione n. 1980 del 24/04/2014 di cui si allega copia.

Come già riferito il nuovo Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Palizzolo, incaricato da questo Dipartimento, a seguito dei contrasti e delle divergenze emerse tra la DL a suo tempo incaricata e l'impresa appaltatrice, circa la tipologia e la modalità dell'intervento di consolidamento da effettuarsi in ordine ai lavori in argomento, ha dovuto acquisire nuove informazioni circa la natura e la caratteristica della struttura del molo relativo ai lavori in oggetto indicati e del terreno di imposta delle fondazioni al fine di valutare correttamente l'intervento di risanamento strutturale da realizzare.

Per effetto delle indagini predisposte nonché dalla relazione geotecnica è risultato che per il risanamento strutturale del molo si è reso necessario procedere al ripristino della sua sezione originaria.

Accertato, pertanto, la necessità di dover intervenire con diversa metodologia e tecnica di esecuzione, per il risanamento e ripristino strutturale del molo, il Direttore de Lavori ha redatto apposita perizia di variante per l'adeguamento del progetto alle nuove esigenze tecniche e funzionali.

Con Decreto repertorio n. 1411 del 17/06/2015 lo scrivente Dipartimento Infrastrutture, nel prendere atto della perizia di variante redatta per la rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA dal 20% al 22%, ha approvato la perizia di variante, redatta in data 22/03/2015 dal direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Palizzolo del Dipartimento Regionale Tecnico ed approvata in linea tecnica dal R.U.P. Arch. Giovanni Lo Cascio, relativa ai lavori suddetti ed il relativo atto di sottomissione è in fase di stipula.

Con nota prot. n. 125/2015 del 2/10/2015 la ditta Sicilsaldo, ditta assuntrice dei lavori in argomento, ha comunicato che in data 5/10/2015 si sarebbe proceduto alla ripresa dei lavori di che trattasi a seguito della pausa estiva.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, superate le criticità che hanno caratterizzato lo svolgimento e l'iter dell'appalto, questo Dipartimento Infrastrutture, n.q. di Stazione Appaltante, si auspica e ritiene ragionevolmente che i lavori di ristrutturazione del molo di Mondello Valdesi (denominato molo Punta Celesi) possono essere portati a termine entro il corrente anno 2016.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Sig.ra Maria Albanese)


M Albanese

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Carmen Lo Cascio)

C. Lo Cascio

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Fulvio Bellomo)

F. Bellomo



—